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1. UVOD 
1.1. Problem i predmet istraživanja 
U današnje vrijeme je iznimno važno razumjeti metode planiranja projekta kojima će se projekt 
razvijati u budućnosti. Kroz povijest su se projekti razvijali i to obavljanjem zadataka u navedenom 
vremenskom roku koje rezultira ostvarenjem zadanog cilja. Iako se vjerojatno nisu oduvijek 
nazivali tako, ipak su postojali, te predstavljaju vremenski ograničeni proces koji ostvaruje 
određeni cilj.  
 
U svrhu boljeg razumijevanja projekta na početku ovog rada će biti objašnjen navedeni pojam. 
Potrebno je još spomenuti kako se životni ciklus svakog projekta sastoji od pet faza: inicijacije, 
planiranja, izvršavanja, kontrole, te zatvaranja projekta.  
Glavna tema ovog završnog rada je istražiti i objasniti metode planiranja projekta, te uspješnost 
projekta. Govoreći o metodama planiranja projekta potrebno je spomenuti da mogu biti različite, 
ali se u praksi najčešće koriste metode mrežnog planiranja i metode linijskog planiranja. Pri 
planiranju, poseban naglasak se stavlja na efikasno i efektivno upravljanje troškovima, kvalitetom 
i vremenom. Naime, cilj planiranja je u dogovorenom roku izvršiti aktivnosti koje dovode do 
ostvarenja cilja, tj. uspješnog projekta.  
 
Kvalitetnim planiranjem i upravljanjem projekta dolazi se do uspješnog projekta. No, da li je 
primjena metoda planiranja projekta povezana sa uspješnošću samog projekta, te da li su metode 
mrežnog planiranja popularnije u primjeni od metoda linijskog planiranja, ? Upravo na navedena 




1.2. Ciljevi rada 
Ovaj rad ima teorijske i empirijske ciljeve. Teorijski cilj je istražiti i prikazati fazu planiranja, kao 
fazu životnog ciklusa upravljanja projektom, stavljajući naglasak na primjene metoda planiranja 
projekta u njegovom životnom ciklusu, te teorijski prikaz i analiza uspješnosti projekta. 
Empirijski cilj istraživanja je utvrditi kojim metodama planiranja projekta se koriste osobe koje 
rade na samim projektima. Također, ispitanike će se ispitati o aspektima uspješnosti projekta na 
kojem sudjeluju. 
 
Ovisno o odgovorima ispitanika, te samim time prihvaćanjem ili odbacivanjem hipoteza, donose 
se zaključci.  
 
1.3. Istraživačke hipoteze 
Na temelju definiranog problema, predmeta i ciljeva istraživanja, postavljene su hipoteze. Ovisno 
o prihvaćanju ili odbijanju određene hipoteze donose se zaključci.  
 
H1: Primjena metoda planiranja projekata je povezana sa uspješnošću projekata. 
H2: Metode mrežnog planiranja su popularnije u primjeni od metoda linijskog planiranja. 
H3: Primjena metoda planiranja projekata je veća na projektima u okviru privatnih poduzeća. 
 
1.4. Metode istraživanja 
Ovaj završni rad sastoji se od teorijskog i empirijskog istraživanja. U teorijskom dijelu rada 
prikupljena literatura se analizira i na temelju nje se izvode zaključci. Pri analizi sekundarnih 
podataka koristi se metoda istraživanja za stolom, te pri izradi teorijskog dijela rada metode 
deskripcije,analize i sinteze (Zelenika,1998).  
 Metoda deskripcije koja kreće od jednostavnog ocrtavanja činjenica i njihovih empirijskih 
odnosa, ali bez postojanja znanstvenog obrazloženja. 
 Metoda sinteze koja pojednostavljene zamisli može sastaviti u složene misaone tvorevine 
te korelirati odvojene varijable u jednu cjelinu u kojoj su svi povezani. 
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 Metoda analize koja podrazumijeva rastavljanje složenih misaonih tvorevina na 
jednostavnije pojedinačne dijelove i proučavanje svakog pojedinačnog djela za 
sebe u odnosu na sve ostale dijelove. 
 
Empirijski dio rada temelji se na anketiranju uzorka ljudi koji sudjeluju na projektima, te se 
metodama dedukcije i indukcije izvode odgovarajući zaključci (Zelenika,1998).   
 Metoda indukcije podrazumijeva da se do zaključka o općem sudu dolazi na temelju 
posebnih ili pojedinačnih činjenica koje se obuhvaćaju sistematskom primjenom 
induktivnog načina zaključivanja. 
 Metoda dedukcije podrazumijeva zaključivanje od općih sudova prema pojedinačnim, 
dakle kako bi se objasnile trenutne te predvidjele buduće činjenice. 
 
1.5. Struktura rada 
Završni rad sastavljen je od četiri poglavlja.  
 
U prvom poglavlju nudi se uvid u temu završnog rada, problem i predmet istraživanja. Također su 
predstavljeni ciljevi rada, hipoteze, te struktura samog rada.  
 
Sljedeće poglavlje odnosi se na teorijski dio istraživanja u kojem se govori o definiranju projekta, 
upravljanju projektom, životnom ciklusu upravljanja projektom, posebno naglašavajući fazu 
planiranja projekta, točnije metode planiranja projekta. Te, na samom kraju ovog poglavlja 
predstavlja se teorijsko istraživanje o uspješnosti projekta.  
 
Empirijski dio rada obuhvaćen je u trećem poglavlju. Prikazani su rezultati istraživanja o primjeni 
metoda planiranja projekta, te o uspješnosti projekta, koji su prethodno prikupljeni anketnim 
upitnikom.  
 
Posljednje poglavlje donosi zaključak provedenog istraživanja, te popis literature koja je korištena 




2. TEORIJSKA POLAZIŠTA METODA PLANIRANJA PROJEKTA I 
USPJEŠNOSTI PROJEKTA  
Prije nego se predstave metode planiranja projekta kao i njihov obuhvat, potrebno je cjelovito 
predstaviti teorijsku osnovicu na kojoj se zasniva ovaj završni rad. Osim popularnih metoda 
planiranja projekta i uspješnosti projekta, u tekstu koji slijedi definirat će se i ostali termini i alati 
koji su usko povezani sa projektom, te zajedno čine cjelinu. Također, definirat će se i životni ciklus 
upravljanja projektom koji prolazi kroz nekoliko faza nad kojima je potrebno vršiti nadzor i 
kontrolu da bi se ostvarili ciljevi projekta, ali i da bi se kvalitetno upravljalo projektom. U ovom 
radu posebno će biti obrađena druga faza životnog ciklusa upravljanja projektom, točnije planiranje 
projekta. No, najprije je potrebno definirati sam projekt i razjasniti što predstavlja upravljanje 
projektom. 
 
2.1. Definiranje projekata i upravljanje projektima 
Kada je riječ o planiranju projekata, prvenstveno je važno sagledati različite definicije znanstvenika 
i pojam projekta, kao i značenja samog upravljanja projektom. Upravo zbog toga u nastavku će se 
razložiti nekoliko najzanimljivijih i najuvaženijih definicija ovih pojmova.  
 
2.1.1. Definiranje projekta 
Iako mnogi autori imaju svoja viđenja o definiciji projekta, u mnogo toga se ipak slažu. Radujković 
i suradnici (2012: 17) definiraju projekt kao „svaki jednokratni ljudski pothvat koji ima unaprijed 
definiran cilj, koji se izvodi u zadanom vremenskom roku i to po fazama uz trošenje ili korištenje 
velikog broja različitih i ograničeno raspoloživih resursa.“ 
 
Turner (2009) kako je navedeno u radu Buble (2010: 1), s druge strane, gleda na projekt kao na 
„pokušaj u kojemu su ljudski, financijski i materijalni resursi organizirani na novi način, koji imaju 
jedinstveni cilj, unutar ograničenih troškova i vremena, tako da se isporuči korisna promjena 




Kako bi u potpunosti mogli razumjeti što je projekt potrebno je navesti razliku, ali i povezanost 
između projekta, programa i portfelja. Program je, prema PMI (Project Management Institute, 
2018)1, „skup međusobno povezanih projekata kojima se koordinirano upravlja kako bi se postigle 
prednosti koje ne bi bile dostupne kad bi se njima pojedinačno upravljalo, dok je portfelj skupina 
programa ili projekata i drugih poslova grupiranih zajedno s ciljem poboljšanja upravljanja tim 
poslom, a kako bi se postigli strateški poslovni ciljevi organizacije.“ 
 
Postoji mnogo različitih definicija kada se govori o teorijskom objašnjenju projekta, no sve se slažu 
da predstavlja privremene aktivnosti koje imaju za cilj ostvarenje prethodno određenih zadataka sa 
unaprijed utvrđenim budžetom.  
 
Kada se spominju privremene aktivnosti potrebno je naglasiti da svaki projekt ima planirani 
vremenski interval u kojem treba biti dovršen, svoj početak i kraj, tj. rok u kojem trebaju biti 
ispunjeni svi unaprijed isplanirani zadatci.  
 
Ograničeni resursi su također jedna od zajedničkih karakteristika projekta. Naime, bilo da se govori 
o ljudskim resursima, materijalnim, financijskim ili pak informacijskim, svi ti resursi su ograničeni, 
najčešće zbog unaprijed definiranog financijskog raspona projekta, proračuna, koji predstavlja 
jednu od glavnih stavki pri planiranju. Financijski proračun projekta u idealnim situacijama se 
izrađuje istovremeno s aktivnostima projekta, no najčešće se definira na samom kraju planiranja 
projekta i obuhvaća sva sredstva koja su potrebna za provedbu aktivnosti i ispunjavanje ciljeva 
određenog projekta.  
 
Vidljivo je da se sa svakim projektom želi ostvariti cilj. Prema Pavić-Rogošić (2012: 22) „ciljevi 
mogu biti opći i specifični. Specifični se ostvaruju kada se realiziraju sve aktivnosti u projektu, tj. 
kada je projekt završen. Predstavljaju ciljeve unutar projekta. Opći ciljevi se realiziraju kada se 
ostvaruju specifični ciljevi. Točnije, ispunjavanjem specifičnih ciljeva pridonosi se ostvarenju 
općeg cilja.“ 
 
                                                 
1 Vidjeti više na: http://www.pmi.cikac.com/, (pregledano 15.06.2018.) 
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Jedan od najpoznatijih pristupa postavljanju ciljeva, kojim se služe u svojim radovima veliki broj 
autora, pa tako u ovom slučaju i Buble (2010: 15) nazvan je SMART. Naziv je akronim sastavljen 
od pridjeva na engleskom jeziku, koje autori prema sebi i svojim teorijama prilagođavaju, a Buble 
smatra da cilj treba biti:  
 „S specific  
 M measurable  
 A action-oriented 
 R realistic / relevant  
 T time-limited“ 
 
Pri postavljanju ciljeva najvažnije je da su ciljevi jasno definirani i precizirani. Svaki radnik bi 
trebao razumjeti važnost točnog ispunjenja svog zadatka, te ga povezati sa krajnjim ciljem projekta. 
Jasno je da u današnjem potrošačkom društvu plaća predstavlja veliku stimulaciju, ali saznanje 
kako je i „najniži“ posao u kompaniji od velike važnosti za projekt, povezivanjem i razumijevanjem 
ciljeva, sigurno je poticaj za što bolje obavljanje zadatka svih zaposlenika.  
 
Naime, ciljevi se mogu mogu postavljati, prema Ekonomskom portalu (2013), od vrha prema dolje 
(top-down pristup) i obrnutim putem, od dna prema gore (bottom-up pristup). U prvom pristupu 
viša razina menadžmenta definira ciljeve nižoj razini, dok je obrnuto u drugom pristupu. U praksi 
je dokazano da najčešće dolazi do kombinacije ova dva pristupa, čime se umanjuju nedostatci, a 
naglašavaju prednosti oba pristupa. 
Ciljevi koji se žele postići moraju biti mjerljivi u nekoj jedinici: u količini, postotku, vremenu 
trajanja, svoti, itd.. Ako cilj  nije mjerljiv teško je procijeniti napredak koji smo ostvarili, odstupanja 
od planova, ili koliko smo udaljeni od cilja.  
 
Svaki cilj koji je zadan treba biti ostvariv, izazovan, ali realan, smatraju autori na Oxidian portalu 
(2018). Teško ostvarivi i nerealni ciljevi djelovati će demotivirajuće na zaposlenike. Ipak, prelako 
dostupni ciljevi neće biti dovoljan poticaj istima da se iskažu i daju svoj maksimum u postizanju 




U konačnici, svaki projekt je privremen, što ne znači da traje kratko vremensko razdoblje već da 
ima svoj početak i kraj. Aktivnosti i zadatci u projektu se trebaju planirati i izvršavati učinkovito i 
u skladu sa vremenom u kojem je planirano. Pri formiranju planova provedbe određenih aktivnosti 
potrebno je voditi računa o tome da je zadani vremenski okvir dovoljan da zadatci mogu biti 
obavljeni učinkovito.  
 
2.1.2. Upravljanje projektima 
Kako je već ranije navedeno, projekt predstavlja skup aktivnosti koje imaju zajednički cilj kojeg je 
potrebno izvršiti u zadanom roku, s ograničenim resursima. Projekti su od davnina prisutni u 
velikom broju djelatnosti kojima se ljudi bave, te se može zaključiti da se toliko dugo projektima i 
upravlja.  
 
Upravljanje projektom (project managament) prema PMI (2018), „predstavlja primjenu znanja, 
vještina i tehnika na aktivnosti projekta radi ostvarenja njegovih ciljeva.“2 
U definiciji upravljanja projektom, koju zastupa IPMA (2018), smatra se da se „njime 
najadekvatnije upravlja kroz sljedeće faze: planiranje, organizaciju, te praćenje rezultata i kontrolu 
aspekata projekta.“ 
 
Planiranje predstavlja kreativni proces u kojem se prema Bubli (1993: 31) „unaprijed utvrđuje 
smjer akcija poduzeća.“ Dok PMI (2018) planiranu aktivnost definira kao „odvojenu komponenta 
rada koja se obavlja tijekom trajanja nekog projekta. Planirana aktivnost obično ima procijenjeno 
trajanje, procijenjeni trošak i procijenjene zahtjeve resursa.“ 
 
Da bi se projekt proveo na kvalitetan način neophodno je izvršiti planiranje aktivnosti, način 
realizacije tih aktivnosti, redoslijed izvršavanja planiranih aktivnosti, itd.  
Uspješnom upravljanju projekta svakako doprinose zajednički ciljevi projektnog tima i efikasna 
komunikacija među članovima, iskustvo voditelja projekta, realna očekivanja, rokovi i budžet.  
 
                                                 
2 Vidjeti više na: http://www.pmi.cikac.com/, (pregledano 20.06.2018.) 
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2.2. Životni ciklus upravljanja projektom 
Svaki projekt ima definiran svoj početak i kraj, te kao takav prolazi kroz nekoliko opće prihvaćenih 
faza, procesa ili ciklusa kojima je potrebno efikasno upravljati i vršiti nadzor nad njima da bi se 
ostvarili ciljevi projekta. Prema Bubli (2010; 11), faze su podijeljene na:  
 „iniciranje projekta, 
 planiranje projekta, 
 izvršavanje projekta, 
 kontrola projekta, 
 zatvaranje projekta.“ 
 
Iniciranje projekta je prva i najvažnija stavka kojoj je cilj definirati put kojim će projekt ići, viziju 
projekta tj. odluku o tome što raditi. Buble (2010: 13) tako smatra da se faza inicijacije sastoji od 
4 podfaze:  
 „definiranje projekta, 
 formiranje projektnog tima, 
 izrada studije izvodivosti, 
 selekcija projekta.“ 
 
Definiranjem projekta započinje faza inicijacije. Prema Bubli (2010: 13,14): „Potrebno je definirati 
ciljeve koji se žele postići realizacijom projekta, te koje resurse je potrebno koristiti da bi se ciljevi 
ostvarili.“ Za uspjeh postupka formiranja projektnog tima posebno je važno da sudionici posjeduju 
potrebne kompetencije za predviđeno radno mjesto, te da shvaćaju ciljeve projekta.  
 
UHY tim (2014), kojem je poslovno savjetovanje primarna djelatnost, zaključuje da je potrebno u 
okviru izrade studije izvodivosti provesti cost-benefit analizu kojom se utvrđuje financijska 
izvedivost projekta.  
Na samom kraju, projekti se evaluiraju te se donosi odluka o izboru projekta kojim će se ostvariti 




Planiranje projekta je druga faza u kojoj se detaljnije razrađuju sve glavne stavke projekta. Buble 
(2010) poseban naglasak stavlja na efikasno i efektivno upravljanje troškovima i vremenom. Cilj 
planiranja je u dogovorenom roku izvršiti aktivnosti koje dovode do ostvarenja cilja, tj. uspješnog 
projekta. 
 
Izvršavanje projekta je sljedeća faza u kojoj se sve planiranje aktivnosti, definirane u prethodnoj 
fazi, provode. Izvršavanje projekta, prema Bubli (2010: 101), se dijeli na četiri procesa:  
 „upravljanje kvalitetom, 
 upravljanje nabavom i ugovaranjem, 
 upravljanjem komunikacijama, 
 upravljanje rizikom.“ 
 
Faza upravljanja kvalitetom, zaključuje Buble (2010: 102): „uključuje aktivnosti koje definiraju 
potrebnu razinu kvalitete koja utječe na krajnji rezultat projekta i na ciljeve koji se žele postići 
samom realizacijom projekta.“ Buble (2010) također smatra da upravljanje nabavom i 
ugovaranjem uključuje procese koji utječu na krajnji rezultat projekta, a to su prikupljanje ponuda 
od dobavljača, zatim odabir dobavljača, te konačno potpisivanje ugovora. Način komunikacije na 
projektu je od ključne važnosti i ovisi o veličini projekta, no bio on mali ili veliki, treba biti svjestan 
da komunikaciji vodi do uspješnog projekta. Pema Radujkoviću (2012): „svaka projektna aktivnost 
i događaj, kao i ukupni rezultati projekta, imaju samo neku vjerojatnost da će se izvršiti ili odvijati 
kako smo proračunali i planirali.“ Iako se projekt kvalitetno planira i izvršava, treba biti svjestan 
neizvjesnosti koje će djelovati na planirano. Upravo zbog toga, rizik treba znati prepoznati prije 
nego nastane, procijeniti ga i pokušati se nositi s njim.  
 
Bez kontrole projekta ni planiranje nema cjeloviti smisao. Planiranje i kontrola su funkcije koje su 
u međusobnoj interakciji, te se preklapaju tijekom cijelog životnog ciklusa projekta. Bez njih je 
neuspjeh projekta vrlo vjerojatan. PMBOK (2018) smatra da: „se u fazi kontrole nalaze sljedeći 
procesi: kontrola cjelokupnog projekta, kontrola okvira projekta, kontrola terminskog plana, 
kontrola troškova, kontrola kvalitete, te kontrola rizika.“3 Redovito vršenje kontrole je potrebno da 
                                                 
3 Vidjeti više na: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards, (pregledano: 20.06.2018.) 
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se u svakom trenutku zna u kojoj fazi se projekt nalazi, odstupa li od planova i koliko, ili projekt 
teče u zadovoljavajućim okvirima. 
 
Zekić (2010: 20) smatra: „Uspješnost realizacije projekta je rezultat učinkovitosti izvedbe svih faza 
životnog ciklusa upravljanja projektom.“ Buble (2010: 192) zatvaranje projekta definira kao: 
„Kompleksan zadatak projektnog menadžmenta koji se sastoji iz niza aktivnosti koje treba pažljivo 
planirati i izvoditi.“ Također ističe sljedeće tri aktivnosti:  
 „donošenje odluke o završetku projekta, 
 izrada završenog izvještaja o projektu, 
 raspuštanje projektnog tima.“ 
 
Buble (2010: 12) tvrdi kako: „Navedenih pet faza životog ciklusa upravljanja projektom nisu 
karakteristične samo za projekt kao cjelinu, već i za njegove potprojekte odnosno faze.“ Dakle, u 
svakoj fazi životnog ciklusa postoje, tj. svaka se faza sastoji od: inicijacije, planiranja, izvedbe, 
kontrole i zatvaranja. 
  
U daljnjem dijelu rada više ćemo se posvetiti fazi planiranja projekta.  
 
2.2.1. Faza planiranja projekta 
Prema Bubli (2010: 49): „Detaljno planiranje projekta jedna je od kompleksnijih faza životnog 
ciklusa upravljanja projektom. U njoj se definiraju i detaljno razrađuju sve aktivnosti koje su 
potrebne za postizanje krajnjeg cilja kroz uporabu odgovarajućih resursa, u zadanom vremenskom 
roku i sa unaprijed definiranim budžetom.“  
 
Svrha procesa planiranja prema Gojšiću (2008) u Bubli (2010: 49) je sljedeća:  
 „detaljna razrada opsega projekta, 
 precizno utvrđivanje troškova i kalendara aktivnosti, 
 raspisivanje organizacije posla, 
 osiguranje potpore rukovodstva organizacije, 




Planiranje projekta također zahtjeva pripremu dokumentacije za sve faze planiranja razvoja 
projekta, smatra Buble (2010: 49). Prema njemu, na projektnom timu je zadatak da izrade dva 
dokumenta u ovoj fazi:  
 „Izjava o opsegu projekta, 
 Plan projekta.“ 
Navedeni dokumenti su temelj za donošenje kasnijih odluka o realizaciji projekta. 
 
Buble (2010: 49): „Izjava o opsegu projekta je dokument kojim se formalno definira postojanje 
projekta, a sadrži: 
- ciljeve koji se žele postići realizacijom projekta,  
- ograničenja i pretpostavke,  
- strukturnu raščlambu poslova (WBS),  
- opseg i kvalitetu proizvoda,  
- isporuke i kriterij prihvaćanja,  
- organizaciju projekta,  
- kontrolne točke,  
- te sredstva i dinamiku plaćanja. „  
  
Također, prema Bubli (2010: 49): „Plan projekta je kompleksni dokument koji se sastoji od niza 
pojedinačnih planova kao što su: 
- plan opsega poslova, 
- plan aktivnosti, trajanja i realizacije u vremenu, 
- plan troškova, 
- plan kvalitete, 
- plan ljudskih resursa, 
- plan komunikacije, 
- plan upravljanja rizikom, 




Naime, dokument „Izjava o opsegu projekta“ je ključan za razradu dokumenta „Plan projekta“.  
Planiranjem i izradom ovih dokumenta poboljšava se razumijevanje krajnjeg cilja projekta u 
cjelini, te je od izuzetnog značaja ne samo za uspjeh planiranja projekta, već i za njegovu izvedbu.  
 
2.3. Mrežno i linijsko planiranje 
Linijsko planiranje predstavlja stariji i jednostavniji prikaz planiranja projekta. Ova vrsta planiranja 
nije pogodna za složenije projekte.   
Gantogram predstavlja najjednostavniju i najpoznatiju tehniku linijskog planiranja. Može se opisati 
kao grafički prikaz odvijanja određenog posla, aktivnosti ili projekta.  
 
Prema Hrvatskoj enciklopediji (2018) metode mrežnog planiranja počele su se razvijati u 
pedesetim godinama prošlog stoljeća s ciljem predviđanja projekta i mogućih problema, kontrole 
projekta, te koordiniranja aktivnosti kako bi se na vrijeme dovršio projekt, bez kašnjenja. U početku 
se planiranje projekta iskazivalo kroz prikaz vremenske linije u koju se unose podatci o događajima 
i aktivnostima projekta, što predstavlja zapravo linijsko planiranje. Nakon nekog vremena, projekti 
su postajali sve složeniji i takva metoda planiranja nije više bila adekvatna, te su se razvili mrežni 
prikazi, s isprepletenim događajima i aktivnostima, vremenom trajanja svake aktivnosti ili 
događaja i njihovih međuovisnosti. 4 
 
Sikavica (1999: 10,11,12) smatra da je: „Tehnika mrežnog planiranja uvedena zbog potrebe da se 
uspostavi i održi najpovoljniji redoslijed izvršavanja aktivnosti i događaja u projektu. Počevši od 
planiranja aktivnosti, njihovih adaptacija, izvršavanja i na posljetku kontrole. Uporaba tehnike 
mrežnog planiranja bila je omogućena pojavom elektroničkih računala, kojima su se jedino mogli 
brzo i točno obaviti potrebni proračuni i izabrati najpovoljnije varijante.“ U današnje vrijeme ova 
tehnika planiranja je prisutna u svim djelatnostima.  
 
Tehnika mrežnog planiranja ima cijeli niz, ali sve se najčešće temelje na metodama PERT („Project 
Evaluation and Review Technique“) i CPM  („Critical Path Method“) koje će biti detaljnije 
razrađene u ovom radu.  
                                                 
4 Vidjeti više na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=42227 (pregledano: 22.07.2018.) 
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Također je potrebno spomenuti i sljedeće tehnike mrežnog planiranja kao što su: Precedence, 
Transplan... 
 
2.3.1. Struktura raščlambe rada 
U svrhu lakšeg razumijevanja aktivnosti koje je potrebno provesti da bi projekt bio uspješan i da 
bi došao do svog cilja potrebno je izraditi strukturu raščlambe rada.  
Buble (2010: 50) smatra da je: „Struktura raščlambe rada metoda planiranja u kojoj je potrebno 
precizno definirati sve aktivnosti i zadatke, točnije, radne pakete na projektu. WBS se može graditi 
tako da se počne od najmanjih zadataka koji će se kasnije grupirati u veće skupine radnih zadataka, 
ili obrnutim putem, dakle od većih skupina radnih zadataka prema manjim poslovima na projektu. 
Time se može postići hijerarhijski oblik mentalne mape koja olakšava pregled svih zadataka na 
projektu. „ 
 
Prema Bubli (2010: 51,52): „Struktura raščlambe rada mora osigurati kompletnost, kompatibilnost 
i kontinuiranost. Također, iz nje moraju slijediti svi planovi i rasporedi rada, kao i delegiranje 
odgovornosti određenim pojedincima i grupama u poduzeću.“ Iz same definicije je vidljivo koliko 
je taj proces kompleksan. WBS se može prikazati grafički i tekstualno, te ne postoji jedan 
univerzalan način izrade WBS-a za sve projekte prema Radujkoviću (2012). Naime, način izrade 
WBS-a ovisi o kulturi kompanije, načinu upravljanja njome, sadržaju projekta, ili pak o menadžeru 
ili voditelju projekta koji ima odgovornost da iskomunicira svoju viziju o načinu vođenja i 
kontroliranju projekta. Iako projekt može biti strukturiran u različite WBS-ove, postoje pravila 
kojih se potrebno pridržavati.  
 
2.3.2. Metode linijskog planiranja 
Linijsko planiranje, dakle, predstavlja jednostavniji oblik planiranja aktivnosti na projektu. Kao 
glavni predstavnik linijskog planiranja u literaturi se najčešće spominje gantogram. Gantogram, 
prema Zekiću (2010: 119): „ima izgled tablice u koju se projekti, tj. projektne aktivnosti, smještaju 
u redcima redoslijedom od vrha prema dnu, a vrijeme realizacije u stupcima s lijeva na desno.“ 
Samo vrijeme trajanja određene aktivnosti prikazano je horizontalnim linijama duljine 
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proporcionalne trajanju aktivnosti. Gantogrami su najpopularnija metoda planiranja projekata i 
pripadaju linijskom procesu planiranja.  
 
Gantogram ima i dobrih i loših strana koje prepoznaju Rajduković i suradnici (2012: 89). 
Prema njima, dobre strane gantograma jesu:   
 „jednostavnost izrade i korištenja, 
 razumljivost širem krugu korisnika, 
 jednostavno ažuriranje (ako nema promjena), 
 mogućnost izrade, obrade i čuvanja podataka primjenom računala.“ 
 
Slabosti gantograma u izvornom obliku, koji se danas najviše rabi u praksi, također prema 
Rajdukoviću i suradnicima (2012: 89) jesu: 
 „ne prikazuje veze između pojedinih aktivnosti, 
 ne upućuje na različitosti prioriteta izvršenja aktivnosti, 
 nedostatak prikaza izvršenja iskazanog u količini rada.“ 
 
Zekić (2010: 119) se slaže sa Radujkovićem i suradnicima, te u svom radu također tvrdi da je 
prednost gantograma preglednost i lakoća razumijevanja, dok kao osnovni nedostatak ističe 
ograničenost informacijskog sadržaja, budući da ne pokazuje međuovisnost projektnih aktivnosti.  
 
Prema Burke-u (2004) u  Bubli (2010: 59) u procesu planiranja i izvođenja projekta razvijeni su 
brojni oblici gantograma od kojih su tri  najznačajnija: revidirani gredičasti dijagram, plivajući 
gredičasti dijagram i gredičasti dijagram trenda napredovanja.   
 
Osim gantograma, u linijske metode planiranja ubrajaju se još i histogram i dijagram uzroka i 
posljedica.   
 
Histogram je definiran, prema The Autopoietic Information Sistem (2018), kao: „Način 
prikazivanja podataka raspoređenih u određene kategorije ili grupe. Prvi korak u kreiranju 
histograma je skupljanje podataka i razvrstavanje prikupljenih podataka u kategorije. Zatim 
 16 
 
moramo odrediti koje su varijable zavisne, a koje nezavisne. Histogram je zapravo stupasti graf. 
Na osi apscisa ima vrijednosti nezavisne varijable, a na osi ordinata vrijednosti zavisne varijable.“5 
 
2.3.3. Metode mrežnog planiranja 
Tehnika mrežnog planiranja omogućava da se kompleksno obuhvate sve aktivnosti na razini 
projekta. Naime, sve identificirane aktivnosti se povezuju u mrežu ili dijagram, što nam omogućava 
uvid u vrijeme izvršavanja aktivnosti, način izvođenja, te redoslijed izvođenja aktivnosti na 
projektu. Prema Hrvatkoj enciklopediji (2018): „Mrežno planiranje je skup grafičko-analitičkih 
metoda za planiranje i praćenje tijeka organizacijski složenih istraživačkih, razvojnih, proizvodnih 
ili drugih projekata, te za optimiranje korištenja raspoloživih resursa, npr. radne snage, novca, 
vremena.“6  
 
Da bi bolje upoznali tehnike mrežnog planiranja istaknuti ćemo određene pojmove koje je definirao 
Radujković (2012: 108): 
- „Mreža ili mrežni dijagram jest dijagram koji se sastoji od niza čvorova i niza strijela ili 
veza kojima su ti čvorovi međusobno povezani. To je grafički i matematički model koji 
opisuje slijed radova u projektu ili proizvodnji. 
- Čvor označuje događaj ili aktivnost u planu (ovisno o metodi), a u mrežnom se dijagramu 
grafički prikazuje krugom za događaj ili kvadratom za aktivnost. 
- Strijela ili veza označuje aktivnost – vezu ili samo vezu između aktivnosti u planu (ovisno 
o metodi), a u mrežnom se dijagramu prikazuje orijentiranom linijom. Neovisno o tome je 
li na liniji strelicom posebno naznačen smjer orijentacije ili ne, podrazumijeva se da je veza 
orijentirana u smjeru slijeva nadesno, pa je lijevi čvor uvijek prethodni, a desni sljedeći. „ 
 
Među velikim brojem razvijenih metoda utvrđivanja vremena projekta potrebno je istaknuti dvije 
najpoznatije prema Bubli (2010: 67):  
 „PERT - Program Evaluation and Review Technique 
 CPM - Critical Path Method“ 
                                                 
5 Vidjeti više na: http://autopoiesis.foi.hr/wiki.php?name=KM%20-%20Tim%2042&parent=26430&page=Histogram 
(pregledano: 18.07.2018.) 




Nakon analize pojmova i konstitucije mrežnog dijagrama slijedi utvrđivanje vremena koje je 
potrebno za izvođenje svake aktivnosti pojedinačno u projektu. Buble (2010: 74) utvrđuje tri 
različite vrijednosti vremena:  
- „optimističko vrijeme trajanja aktivnosti (a), 
- pesimističko vrijeme trajanja aktivnosti (b), 
- najvjerojatnije vrijeme trajanja aktivnosti (m).“ 
 
Očekivano vrijeme trajanja aktivnosti (te) izračunava se na sljedeći način, također prema Bubli 
(2010: 74): 
𝑡𝑒 =




Objašnjenje formule također slijedi iz Bublinih izvora (2010: 74). „Očekivano vrijeme trajanja 
aktivnosti, samim nazivom govori, da se radi o izračunu očekivanog vremena koje je potrebno da 
bi se određena aktivnost obavila. Optimističko vrijeme trajanja aktivnosti predstavlja minimalno 
potrebno vrijeme za izvođenje određene aktivnosti koja se može obaviti pod uređenim, planiranim 
i idealnim uvjetima rada. Pesimističko vrijeme trajanja aktivnosti je vrijeme koje je potrebno da se 
određena aktivnost izvede ali pod izrazito lošim, nestabilnim i nepovoljnim okolnostima. 
Najvjerojatnije vrijeme trajanja aktivnosti je vrijeme koje ima najveću vjerojatnost da će se 
ostvariti.„ 
 
Također je potrebno pri formiranju mrežnog dijagrama izračunati vremenski zazor (S). On 
predstavlja razliku između najkasnijeg završetka svih aktivnosti koje mu neposredno prethode i 
najranijeg početka narednih aktivnosti koje neposredno slijede. Buble (2010: 74) to prikazuje u 
formuli:  
- „Vremenski zazor (S) 
- Najraniji rok u kojemu se može odigrati određeni događaj (𝑇𝐸) 
- Najkasniji rok odigravanja određenog događaja (𝑇𝐿)“ 
 




Vrijednost vremenskog zazora može biti pozitivna, jednaka nuli ili negativna. Pozitivna vrijednost 
vremenskog zazora ukazuje na to da se neka aktivnost može završiti prije planiranog roka. Nulta 
vrijednost ukazuje na to da ne postoje nikakve rezerve u vremenu, dok negativna vremenska 
vrijednost zazora ukazuje na manjak kapaciteta i sredstava u odnosu prema planiranim potrebama. 
Prema Bubli (2010: 75) događaji koji imaju nulti vremenski zazor nalaze se na kritičnom putu koji 
se difinira kao: „niz međusobno povezanih aktivnosti što se protežu između početnog i završnog 
događaja a imaju sumarno najduže vrijeme trajanja.“ 
Svaki mrežni dijagram ima barem jedan kritični put, a može ih imati i više. Kroz provedbu projekta 
potrebno je posvetiti dodatnu pažnju aktivnostima koje se nalaze na kritičnom putu jer može doći 
do produženja roka završetka projekta ako se te aktivnosti ne izvršavaju u skladu sa planiranim 
vremenom.  
„Razlika između PERT i CPM metode je u tome što se PERT koristi probabilističkim metodama u 
utvrđivanju vremena izvođenja aktivnosti, te uzima u obzir nesigurnost u procjeni vremena, dok 
CPM metoda ima determinističku orijentaciju“, prema riječima Buble (2010: 75).  
 
CPM metoda osim pojmova najranijeg početka i najkasnijeg završetka uvodi i pojmove najkasniji 
početak i najraniji završetak. Buble (2010: 76) smatra da je time omogućeno da se korištenjem 
CPM metode može izračunati početno i završno vrijeme svake operacije, te se može utvrditi koje 
od aktivnosti se nalaze na kritičnom putu.    
Monhor (2012: 15) je zagovornik teorije koja smatra da se: „Glavna bit CPM metode sastoji u 
identificiranju kritičnog puta, najdužeg puta u mrežnom dijagramu projekta, iz razloga što taj put 
sadrži informacije o tome koliko je vremena potrebno da se završi određeni projekt.“ 
Prema Wongu (1964: 54): „Metoda kritičnog puta oslanja se na deterministički pristup i 
primjenjuje se kada je poznato vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti i kada se može točno odrediti. 
Također, analiza kritičnog puta daje sljedeće informacije:  
 pokazuje veze između aktivnosti (zadataka), 
 predviđa očekivano vrijeme trajanja svake pojedine aktivnosti u projektu, 
 izračunava vjerojatnost završetka u roku, 
 određuje optimalno vrijeme trajanja projekta, te količinu troškova, 
 ukazuje na opravdanost provedbe projekta, 
 procjenjuje alternativne strategije i pristupe, 
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 provjerava napredak aktivnosti, kako bi uočila odstupanja od originalnih planova i  ciljeva, 
 prognozira uska grla, 
 izvodi simulaciju testnog rada sistema, 
 preoblikuje i redizajnira projekt s revidiranim podacima“ 
 
Nakon analize strukture i trajanja vremena izvođenja svake pojedine aktivnosti bilo PERT ili CPM 
metodom slijedi analiza raspoređivanja resursa. Najprije je potrebno optimizirati ljudske resurse, 
nakon čega slijedi optimizacija alata, materijala, strojeva...  
 
Posljednja faza mrežnog planiranja je analiza troškova. Procjena troška, prema PMI (2018), je: 
„Postupak kojim se određuje približna vrijednost troška resursa potrebnih za završetak projektnih 
aktivnosti.“ Da bi se utvrdili troškovi projekta potrebno je da se prethodno utvrđene količine 
resursa predviđene za izvođenje projekta pomnože sa njima odgovarajućim cijenama. U tom smislu 
Buble (2010: 94) trošak predstavlja kao: „umnožak količine utrošenih resursa i njihove cijene.“ 
 




Prema materijalima SFSB (2006) Transplan, kao poseban oblik Gantograma, predstavlja: „Tehniku 
mrežnog dijagrama u vremenskoj skali i koristi se za projekte s manjim brojem aktivnosti ili za 
vizualno pogodniji oblik prikazivanja mrežnog dijagrama.“  
 
Precedance (PDM- Precedance Dijagram Method) predstavlja, prema riječima Zekića (2010: 69); 
„Tehniku konstruiranja mrežnog dijagrama za upravljanje dinamikom projektne realizacije 
korištenjem točaka koje prikazuju aktivnosti i strijelica koje prikazuju njihove međusobne 
zavisnosti.“ Iz navedene definicije može se zaključiti da Precedance metoda pokazuje odnos 




2.3.4. Ostale metode, tehnike i alati planiranja projekta i upravljanja projektom 
Osim prethodno navedenih, najučestalijih metoda planiranja, u nastavku rada razraditi će se i 
sljedeće metode planiranja projekta, termini i alati koji su određeni kao relevantni i na temelju kojih 
će se vršiti istraživanje u sklopu ovog rada: 
 
 Informacijski sustav projekta, prema Portalu Hrvatskih znanstvenih i stučnih časopisa 
(2006), predstavlja informacijski sustav kojemu je svrha dovesti projekt do zadanog cilja 
korištenjem unaprijed utvrđenim strategijama. Strategija se pretvara u projekt, te se time 
postiže strateška i konkurentska prednost poslovnih sustava.7 
 
 Baza podataka projekta može se promatrati kao skladište podataka vezanih za sami projekt 
koji su zapisani na mediju za masovnu pohranu. Ključna stavka pri korištenju je, prema 
materijalima Varge (1994): „lakoća i brzina pronalaska potrebne informacije koju 
omogućava poseban programski sustav DBMS (database management system) i to 
sortiranjem, spremanjem i pronalaženjem potrebnih podataka.“ 
 
 Datoteka projekta je: „temeljna jedinica elektroničke obrade podataka“, prema Hrvatskoj 
enciklopediji. Također je i: „Skup istovrsnih i povezanih podataka koji su obuhvaćeni 
nekim zajedničkim kriterijem“, u ovom slučaju zajedničkim projektom. 8 
 
 Studija izvedivosti projekta (Feasibillity study) prema Kentonu (2018) ima za zadatak: 
„evaluirati te analizirati potencijal predloženog projekta. Mjeri sposobnost i vjerojatnost 
uspješnog završetka projekta, uzimajući u obzir sve relevantne faktore. Uz to, koristi se i 
za istraživačku funkciju, u kojoj prepoznaje problem, analizira ga, generira alternative, 
uspoređuje ih, te predlaže konačan odabir alternative. Također, omogućava praćenje 
projekta i analizu ostvarenih rezultata.“9  
 
                                                 
7 Vidjeti više na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=267172 (pregledano: 20.07.2018.) 
8 Vidjeti više na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=13973 (pregledano: 20.07.2018.) 
9 Vidjeti više na: https://www.investopedia.com/terms/f/feasibility-study.asp (pregledano:20.07.2018.) 
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 Postoji nekoliko modela izvrsnosti projekta (Exellence model), a u EU je najpoznatiji 
EFQM model izvrsnosti (European Foundation for Quality Management) koji tvrtkama 
nudi smjernice za postizanje i mjerenje poslovnog rezultata, tj. poslovne izvrsnosti ili 
izvrsnosti projekta, prema Vusiću (2007: 52). „Model se sastoji od devet kriterija, od kojih 
pet (vođenje, politika i strategija, zaposlenici, partnerstva i resursi, te procesi) osposobljava 
tvrtku za postizanje izvrsnih rezultata, a četiri ukazuju na postignute rezultate u odnosu na 
kupce, zaposlenike, društvo i ključne preformanse.“ 
 
 Kontrolne karte (Control chart), kako tvrdi Jašarević (2016), su: „Osnovni instrument 
pomoću kojega se provodi statistička kontrola proizvoda ili proizvodnoga procesa. 
Osnovna uloga kontrolnih karata je u otkrivanju i vizualizaciji poremećaja kvalitete 
proizvoda. Kontrolna karta sastoji se od tri osnovne kontrolne granice : gornja kontrolna 
granica, središnja crta ili linija i donja kontrolna granica.“10 
 
2.4. Uspješnost projekta 
Uspješno upravljanje projektom podrazumijeva kvalitetnu kombinaciju i balansiranje resursima 
kao što su: troškovi, vrijeme i kvaliteta. Prema riječima Zekića (2010: 103): „Strategijski projektni 
menadžment iniciranjem realizacije određenih projekata definira njihovu svrhu, odnosno 
namjenske ciljeve projektne eksploatacije, kao i objektne ciljeve projektne realizacije u pogledu 
troškova, kvalitete i vremena izvedbe projektnih proizvoda.“ Bez kvalitetnog upravljanja 
projektom i bez nadzora nad provedbom projekta, projekt vrlo vjerojatno neće biti uspješan. Dobro 
definirani cilj projekta utvrđuje se na samom početku planiranja projekta, te ga je potrebno slijediti, 
a ne zanemariti, kroz sve procese i faze kroz koje projekt prolazi.   
 
Upravljanje projektom unaprjeđuje se način rada i snižavaju se troškovi rada. Ključnu ulogu u 
uspješnosti projekta ima i stručni tim od kojeg se očekuje da posjeduje tražene kompetencije i 
stručnost u obavljanju svojih zadataka. „Projektnu organizaciju tvori skupina ljudi organiziranih u 
projektne timove koji koordiniranim radom nastoje ostvariti projektne ciljeve, podjelom poslova i 
upravljačkom kontrolom.“ smatra Zekić (2010: 144). Planiranje projekta smanjuje rizike od 
                                                 
10 Vidjeti više na: https://husojasarevic.wordpress.com/2016/01/11/kontrolne-karte/ (pregledano: 16.08.2018.) 
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neuspješnosti projekta jer omogućava ranije otkrivanje pogreške, kontrolu troškova i nadzor 
kvalitete rada, tj. obavljanja zadataka.  
 
Istraživanje koje je proveo PWC (2012) tvrdi da: „Čak 86% projekata na neki način ne postiže 
ciljeve koji su vezani za plan, budžet ili kvalitetu projekta. Iako profesija upravljanja projektima 
sve više napreduje s protekom vremena, i dalje se javljaju problemi u izvršavanju i provedbi 
projekta.“ To možemo povezati sa slabom komunikacijom i primjenom razvijenih metoda 
upravljanja projektima od strane menadžmenta ili sa ciljevima projekta koji su često zahtjevni i 
nerealni, te samim time i ne izvedivi za projektni tim.  
 
Test-kontrola projektne realizacije, prema Zekiću (2010: 167), predstavlja: „kontrolu sukladnu 
određenim fazama realizacije projekta.“ Naime, kako je u radu već navedeno, projekti su 
podijeljeni na faze, te je na kraju svake projektne faze potrebno ispuniti zadane ciljeve, tj. „proći 
test“, čime se dobiva odobrenje za nastavak projekta. Samim time se povećava šansa za uspješnost 
realizacije projekta, jer se može na vrijeme reagirati, te spriječiti neučinkovita realizacija projekta. 
 





 Naraučioce/ klijente/ kupce, 
 Zaposlene ili sudionike na projektu, 
 Ostale zainteresirane za projekt, 
 Financije, 
 Učenje i razvoj zaposlenika ili sudionika na projektu, 
 Stečeno znanje sudionika za neke buduće projekte.  
 
 
Ciljevi vezani za kvalitetu, tj. upravljanje projektnom kvalitetom, prema Zekiću (2010: 162) 
obuhvaća: „procese planiranja kvalitete, ili identificiranja standarda kvalitete realizacije projekta i 
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utvrđivanje načina njihovog ostvarenja, osiguranja kvalitete, odnosno vrednovanje izvedbe 
projekta i kontrole koja identificira i eliminira uzroke nezadovoljavajuće izvedbe planiranog 
projektnog obuhvata kako bi se optimalno zadovoljile projektne potrebe zbog kojih je projekt i 
pokrenut.“ Naime, određena razina kvalitete se postiže u svrhu zadovoljenja kupca, tj. korisnika 
usluga i samim tim kompanija postaje konkurentnija na tržištu. Iz čega se može zaključiti da 
kvaliteta utječe i na organizaciju u cjelini. Dakle, postiže se zadovoljenje sa obje strane što i je 
glavni cilj uspješnog projekta.  
 
Kada se govori o ostvarenju ciljeva vezanih za troškove, treba uzeti u obzir da je cilj svake 
kompanije uz što manje izdataka i troškova stvoriti uspješnu kompaniju/ uspješan projekt. Važno 
je ukazati na problem visokih neplaniranih troškova, što je jedan od glavnih razloga neuspjelog 
projekta. Troškove treba predvidjeti i planirati, te omogućiti potrebne resurse da bi se projekt 
mogao uspješno i nesmetano realizirati. Radujković i suradnici (2012: 264) konstatiraju da su: 
„Najčešći planski ciljevi koji zahtijevaju korektivne radnje tijekom izvršenja projektnih zadataka 
povezani s vremenom i troškovima. Iako se planiraju i prate odvojeno, vrijeme i novac uvijek su 
povezani.“  
 
Svaki projekt ima vremenski interval unutar kojeg bi trebao biti dovršen. Prilikom planiranja 
projekta potrebno je utvrditi vremenski rok, točnije, datum ili vrijeme do kada projekt treba biti 
dovršen, te tijek aktivnosti. Zekić (2010: 157) smatra kako je: „Za upravljanje projektnim 
vremenom potrebno identificiranje projektnih aktivnosti i njihovog trajanja te međusobnih 
interakcija kako bi se razvio vremenski raspored realizacije projektnog obuhvata kao osnovica 
efikasnog upravljanja projektnim resursima i dinamikom projektne realizacije planiranog 
projekta.“ Projektni tim trebao bi se voditi tim planovima. Iako su jako česta pojava u praksi 
vremenska odstupanja od obavljanja određenih aktivnosti, treba poštovati dogovor i pokušati 
projekt privesti kraju kada je određeno.  
 
Buble (2010: 50) definira opseg projekta kao: „Skup aktivnosti koje se moraju izvesti kako bi se 
isporučio neki proizvod, usluga ili rezultata zadanih karakteristika i funkcija.“ Zekić (2010: 156) 
se nadovezuje na Bublinu teoriju i smatra da se: „U projektni obuhvat uključuju i organizacijski 
slijedno povezuju samo oni procesi koji su nužni za realizaciju projektnog proizvoda specificiranih 
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obilježja i funkcija.“ Opseg projekta obuhvaća sve ciljeve projekta, zadatke i aktivnosti koje je 
potrebno provesti, troškove, budžet, vremenske rokove, te ostale resurse koji su neophodni da bi 
projekt uspješno bio završen.   
  
Naručitelj ili kupac, koji može biti fizička ili pravna osoba, je taj koji snosi troškove provedbe 
projekta. Također definira cilj projekta, a na projektnom timu je da razradi aktivnosti koje je 
potrebno ostvariti kroz kvalitetno upravljanje projektom, da bi na kraju došli do uspješnog projekta. 
Projektni tim se sastoji od osoba koje su zaposlene na projektu i od kojih, u velikoj mjeri, ovisi 
krajnji rezultat. Buble (2010: 19) definira projektni tim kao: „Radnu grupu čiji su članovi u 
intenzivnoj interakciji te posvećeni zajedničkoj misiji u ostvarivanju određenih ciljeva.“ Ukoliko 
voditelj projekta ili menadžer procijeni da projektni tim nije na zadovoljavajućoj razini u pogledu 
razvijenih sposobnosti, najčešće rješenje je obuka zaposlenih.  
 
Ostale strane zainteresirane za projekt mogu biti: država, vjerovnici, dužnici, osobe na koje projekt 
direktno ili indirektno utječe i drugi..  
 
Za financiranje projekta je zadužen naručitelj projekta, od kojeg se očekuje da definira cilj projekta, 
te se pobrine za adekvatnu količinu financijskih resursa u svrhu kvalitetnog upravljanja i realizacije 
projekta. Pri planiranju financijskih sredstava potrebno je predvidjeti određeni iznos i za 
nepredviđene situacije koje mogu bitno promjeniti provedbu projekta. 
 
Menadžer ili voditelj projekta mora osigurati da projekt bude dobro definiran, da ima dobre 
procjene vremena i troškova, te da ima realan budžet u čijem je stvaranju sudjelovao cijeli projektni 
tim. Kvalitetno upravljanje projektima pridonosi uspješnosti projekta. Također, za uspješnost 
projekta zaslužan je i projektni tim, te voditelj projekta, kojima je cilj da kroz kvalitetno upravljanje 
i planiranje projekta dođu do cilja, tj. uspješnog projekta.  
 
Na samom kraju, postavlja se pitanje da li je i u kojoj mjeri uspješnost projekta povezana sa 
metodama planiranja projekta? Odgovor slijedi  u empirijskom dijelu rada.  
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3. ANALIZA METODA PLANIRANJA PROJEKTA I USPJEŠNOSTI 
PROJEKTA 
U nastavku ovog poglavlja predstavljen je anketni upitnik kao mjerni instrument empirijskog 
istraživanja, te rezultati istraživanja.  
 
3.1. Definiranje anketnog upitnika  
Anketni upitnik sastoji se od 2 dijela. U prvom dijelu se prikupljaju podatci o ispitaniku i poduzeću, 
a u drugom o planiranju projekta i uspješnosti projekta. Upitnik se sastoji od 10 pitanja zatvorenog 
tipa, od kojih su dva definirana uz primjenu Likertove skale s pet stupnjeva intenziteta, kako bi se 
izmjerio stupanj slaganja s tvrdnjama.  
 
Prvo pitanje odnosi se na industriju ili vrstu djelatnosti u kojoj poduzeće (u kojem je ispitanik 
zaposlen) posluje. Sljedeća dva pitanja odnose se na vlasništvo poduzeća i učestalost provođenja 
projekata u kompaniji. Slijedi pitanje o poziciji ispitanika u poduzeću i njegova uobičajena uloga 
u izvođenju i upravljanju projektom. Zatim se traži od ispitanika da definiraju svoju stručnu 
spremu. Sljedeća dva pitanja odnose se na obrazovanje iz područja rada i upravljanja projektima, 
te na posjedovanje nekog tipa certifikata iz područja rada i upravljanja projektima.  
Slijede dva pitanja na koja je potrebno odgovoriti koristeći Likertovu skalu s pet stupnjeva 
intenziteta. Prvo pitanje se odnosi na ocjenu uspješnosti projekta u kojem su sudjelovali ispitanici. 
Posljednje pitanje se odnosi na poznavanje i sposobnost korištenja raznih tehnika, termina i alata 
na projektu i upravljanja projektom.  
 
3.2. Analiza rezultata anketiranja  
U empirijskom dijelu ovog rada upotrebom kvantitativnih metoda u ekonomiji testiraju se 
postavljene hipoteze. U radu se koriste metode deskriptivne statistike. 
Kao instrument istraživanja proveden je anketni upitnik među 93 ispitanika. 
 
Anketni upitnik se sastoji od 2 dijela, i to dijela kojim se prikupljaju opći podatci o ispitaniku i 
poduzeću, te dijela kojim se prikupljaju podatci o planiranju projekta i ostvarenju ciljeva.  
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Za ispitivanje planiranja projekta i ostvarenja ciljeva upotrebljava se Likertova mjerna skala sa 
vrijednostima u rasponu od 1 do 5 gdje vrijednost 1 upućuje na potpuno neslaganje s tvrdnjama, 
dok vrijednost 5 upućuje na potpuno slaganje. U radu se koriste metode grafičkog i tabelarnog 
prikazivanja, metode deskriptivne statistike, Pearsonov koeficijent korelacije i T-test.  
 
Upotrebom metoda grafičkog i tabelarnog prikazivanja prezentira se struktura odgovora na anketna 
pitanja od strane ispitanika. 
Korištenjem metoda deskriptivne statistike prikazane su srednje vrijednosti i pokazatelji disperzije 
stupnja slaganja s tvrdnjama.  
Upotrebom Pearsonovog koeficijenta korelacije ispitana je povezanost između razine projektnog 
planiranja i ostvarenja ciljeva, dok je razlika u razini primjene metoda mrežnog i linijskog 
planiranja, te razlika u primjeni planiranja među poduzećima u privatnom i državnom vlasništvu 
testirana T-testom. 
Analiza je rađena u statističkom programu SPSS 22.  
Zaključci se donose pri razini signifikantnosti od 5%. 
 
3.2.1. Demografske karakteristike ispitanika u uzorku 
Za početak analize predstavljene su demografske karakteristike ispitanika u uzorku. U 
demografske karakteristike ubrajaju se: struktura industrije ili djelatnosti u kojoj je poduzeće, 
vlasnička struktura poduzeća, učestalost provođenja projekta, pozicija ispitanika u poduzeću, 
uobičajena uloga ispitanika u izvođenju i upravljanju projektom, stručna sprema ispitanika, 
obrazovanje ispitanika iz područja rada i upravljanja projektom, te posjedovanje certifikata iz 






Tablica 1. Industrija/djelatnost u kojoj je poduzeće 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
javna uprava 17 18,3 18,3 18,3 
inženjering i graditeljstvo 21 22,6 22,6 40,9 
informacijski sustavi 6 6,5 6,5 47,3 
Proizvodnja 22 23,7 23,7 71,0 
Trgovina 8 8,6 8,6 79,6 
poslovne i savjetodavne usluge 9 9,7 9,7 89,2 
Turizam 4 4,3 4,3 93,5 
farmaceutska industrija 1 1,1 1,1 94,6 
Ugostiteljstvo 2 2,2 2,2 96,8 
financijsko posredništvo 2 2,2 2,2 98,9 
javne usluge 1 1,1 1,1 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Izvor: vlastito istraživanje 
Prema djelatnosti poduzeća može se utvrditi da najveći broj promatranih poduzeća su iz djelatnosti 
proizvodnje (22 poduzeća; 23,7%), dok su u najmanjoj mjeri zastupljena poduzeća iz djelatnosti 
javnih usluga (1 poduzeće; 1,1%), te iz farmaceutske industrije (1 poduzeće; 1,1%). 
 
Tablica 2. Vlasništvo poduzeća 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Privatno 63 67,7 67,7 67,7 
Državno 27 29,0 29,0 96,8 
mješovito privatno i državno 3 3,2 3,2 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Izvor: vlastito istraživanje 
Prema vlasništvu poduzeća može se utvrditi da su u najvećem broju zastupljena poduzeća u 
privatnom vlasništvu (63 poduzeća; 67,7%), dok su u najmanjem broju zastupljena poduzeća u 




Tablica 3. Provođenje projekata u poduzeću/od strane poduzeća 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
gotovo nikada 7 7,5 7,5 7,5 
Rijetko 12 12,9 12,9 20,4 
Povremeno 12 12,9 12,9 33,3 
Često 34 36,6 36,6 69,9 
izuzetno često/svakodnevno 28 30,1 30,1 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Izvor: vlastito istraživanje 
Učestalost provođenja projekata kod najvećeg broja promatranih poduzeća je često (34 poduzeća; 
36,6%). Nadalje, može se utvrditi da 33,3% poduzeća povremeno, rijetko i gotovo nikada ne 
provode projekte u poduzeću/od strane poduzeća, dok 66,7% poduzeća često i izuzetno 
često/svakodnevno provodi projekte u poduzeću/od strane poduzeća. 
 
Tablica 4. Pozicija ispitanika u poduzeću 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
obični radnik 10 10,8 10,8 10,8 
radnik u uredu/administraciji 23 24,7 24,7 35,5 
inženjer/stručnjak u svojoj 
profesiji 
21 22,6 22,6 58,1 
menadžer niže razine 
(poslovođa, voditelj tima) 
19 20,4 20,4 78,5 
menadžer srednje razine 
(voditelj odjela, direktor 
sektora/službe) 
16 17,2 17,2 95,7 
menadžer najviše razine 
(generalni direktor, član 
Uprave) 
4 4,3 4,3 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Izvor: vlastito istraživanje 
Iz tablice se može utvrditi da najveći broj ispitanika u poduzeću su radnici u uredu/administraciji 
(23 ispitanika; 24,7%), dok su  menadžeri najviše razine (generalni direktor, član Uprave) u uzorku 




Tablica 5. Uloga ispitanika u izvođenju i upravljanju projektom 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
menadžer koji je odobrio i/ili 
nadgleda projekt 
11 11,8 12,0 12,0 
projektni menadžer 14 15,1 15,2 27,2 
član užeg projektnog tima 33 35,5 35,9 63,0 




10 10,8 10,9 100,0 
Total 92 98,9 100,0  
Missing System 1 1,1   
Total 93 100,0   
Izvor: vlastito istraživanje 
Prema ulozi ispitanika u izvođenju i upravljanju projektom može se utvrditi da najveći broj 
ispitanika čine uži članovi projektnog tima (33 ispitanika; 35,5%), dok su u najmanjem broju 
zastupljeni savjetnici/pomoćnici na projektu (10 ispitanika; 10,8%). 
 
Tablica 6. Stručna sprema ispitanika 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SSS 9 9,7 9,7 9,7 
VŠS/preddiplomski studij 25 26,9 26,9 36,6 
VSS/diplomski studij 44 47,3 47,3 83,9 
magistar/MBA (mr.oec. ili 
mr.sc.) 
13 14,0 14,0 97,8 
doktor znanosti (dr.sc.) 2 2,2 2,2 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Izvor: vlastito istraživanje 
Najveći broj ispitanika ima završenu visoku stručnu spremu (44 ispitanika: 47,3%), dok su u 





Tablica 7. Obrazovanje ispitanika iz područja rada na i upravljanja projektom 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
diploma preddiplomskog studija 
(VŠS) 
15 16,1 16,1 16,1 
diploma diplomskog studija (VSS) 41 44,1 44,1 60,2 
magisterij/MBA diploma 12 12,9 12,9 73,1 
doktorat iz područja upravljanja 
projektom 
3 3,2 3,2 76,3 
tečajevi i seminari iz područja 
upravljanja projektom 
19 20,4 20,4 96,8 
diploma 
preddiplomskog/diplomskog 
studija i tečajevi i seminari iz 
područja upravljanja projektom 
3 3,2 3,2 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Izvor: vlastito istraživanje 
Prema stupnju obrazovanja koje se vezuje za upravljanje projektom može se utvrditi da najveći 
broj ispitanika ima diplomu diplomskog studija (41 ispitanik; 41,1%), dok najmanji broj ispitanika 
ima obrazovanje doktorata iz područja upravljanja projektom i diplomu 
preddiplomskog/diplomskog studija i tečajevi i seminari iz područja upravljanja projektom (po 3 
ispitanika (3,2%) za svaki tip obrazovanja. 
 
Tablica 8. Posjedovanje certifikata, od strane ispitanika, iz područja rada na i upravljanja 
projektom (PMI, IPMA, ...) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
ne posjeduje 57 61,3 61,3 61,3 
posjedovao je certifikaciju, ali 
joj je valjanost istekla 
9 9,7 9,7 71,0 
posjeduje certifikaciju 11 11,8 11,8 82,8 
planira steći certifikaciju 16 17,2 17,2 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Izvor: vlastito istraživanje 
Prema posjedovanju certifikata, od strane ispitanika, iz područja rada na i upravljanja projektom 
(PMI, IPMA, ...) može se utvrditi da najveći broj ispitanika ne posjeduje certifikat (57 ispitanika; 
61,3%), dok posjeduje valjan certifikat tek 11 ispitanika (11,8%). 
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3.2.2. Deskriptivni rezultati primjene metoda planiranja projekta i uspješnosti 
projekta 
Deskriptivni rezultati obuhvaćaju metode planiranja, linijske i mrežne. Također, predstavljeni su i 
rezultati o uspješnosti projekta. Uspješnost projekta ogleda se u ostvarenju ciljeva koji su vezani 
za kvalitetu, troškove, rokove, opis, klijente, zaposlenike, zainteresirane strane, financije, razvoj 
zaposlenih i znanje. 
 
Tablica 9. Deskriptivna statistika planiranja projekta 
 N 
Prosječna 
vrijednost Medijan Mod 
St. 
dev. Minimum Maksimum 
MTA_ISProjekta 93 3,95 4,00 5,00 1,01 1,00 5,00 
MTA_Baza 93 4,09 4,00 5,00 1,02 1,00 5,00 
MTA_Datoteka 93 4,10 4,00 5,00 1,00 1,00 5,00 
MTA_Feasibility 92 3,97 4,00 5,00 1,15 1,00 5,00 
MTA_WBS 93 3,52 4,00 4,00 1,20 1,00 5,00 
MTA_RegistarRizika 93 3,56 4,00 4,00 1,26 1,00 5,00 
MTA_MP 93 3,77 4,00 5,00 1,29 1,00 5,00 
MTA_Gantogram 93 3,41 4,00 5,00 1,36 1,00 5,00 
MTA_Histogram 93 3,29 3,00 3,00 1,31 1,00 5,00 
MTA_PERTCPM 93 3,41 4,00 4,00 1,31 1,00 5,00 
MTA_PrecedenceTransplan 93 3,38 4,00 4,00 1,28 1,00 5,00 
MTA_Linijsko planiranje 93 3,35 3,50 5,00 1,30 1,00 5,00 
MTA_Mrezno planiranje 93 3,41 4,00 4,00 1,24 1,00 5,00 
MTA_Ukupno planiranje 93 3,45 3,60 4,00 1,12 1,00 5,00 
Izvor: vlastito istraživanje 
Iz tablice deskriptivne statistike se može utvrditi da je prosječna razina primjene metoda, tehnika i 
alata (MTA) projekta 3,45 sa prosječnim odstupanjem od aritmetičke sredine 1,12. Među 
tvrdnjama koje definiraju dimenziju planiranja projekta može se uočiti da je najviša razina 
planiranja utvrđena na tvrdnju o primjeni datoteka projekta (prosječna razina primjene 4,10 sa 
prosječnim odstupanjem od aritmetičke sredine 1,00), dok je najmanja razina slaganja utvrđena na 
tvrdnju o primjeni histograma gdje je utvrđena prosječna razina slaganja s tvrdnjom 3,29 s 
prosječnim odstupanjem od aritmetičke sredine 1,31.  
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Definiranjem linijskog i mrežnog planiranja gdje u linijsko planiranje spada gantogram i histogram, 
dok u mrežno spada MP (mrežni dijagram), PERT, CPM, Precedence, Transplan,  utvrđeno je da 
poduzeća u prosjeku primjenjuju metode linijskog planiranja 3,35 (standardna devijacija 1,30), dok 
primjenjuju metode mrežnog planiranja 3,41 (standardna devijacija 1,24). 
 
Tablica 10. Deskriptivna statistika uspješnost ostvarenja ciljeva 
  N 
Prosječna 
vrijednost Medijan Mod St. dev. Minimum Maksimum 
UP_Kvaliteta 93 4,15 4,00 4,00 0,81 2,00 5,00 
UP_Troškovi 93 3,83 4,00 4,00 0,90 2,00 5,00 
UP_Rokovi 93 3,98 4,00 5,00 0,92 2,00 5,00 
UP_Opseg 93 4,16 4,00 4,00 0,80 1,00 5,00 
UP_Klijenti 93 4,28 4,00 4,00 0,77 1,00 5,00 
UP_Zaposlenici 93 3,99 4,00 5,00 0,85 2,00 5,00 
UP_Zainteresirani 93 4,14 4,00 5,00 0,93 1,00 5,00 
UP_Financije 93 3,99 4,00 4,00 0,94 1,00 5,00 
UP_Razvoj Zaposlenika 93 3,90 4,00 3,00a 0,93 1,00 5,00 
UP_Znanje 93 3,86 4,00 4,00 0,92 1,00 5,00 
Ostvarenje ciljeva 
(ukupno) 93 4,03 4,00 5,00 0,68 1,70 5,00 
a. Multimodalna distribucija, prikazana niža vrijednost 
Izvor: vlastito istraživanje 
Iz tablice se može utvrditi da je prosječna razina ostvarenja ciljeva projekta 4,03 sa prosječnim 
odstupanjem od aritmetičke sredine 0,68. 
Najviša prosječna vrijednost je utvrđena za ostvarenje ciljeva koji se vezuju uz klijente (prosječna 
razina ostvarenja 4,28 sa prosječnim odstupanjem od aritmetičke sredine 0,77), dok je najniža 
razina ostvarenja ciljeva utvrđena za troškove gdje je prosječna razina ostvarenja 3,83 sa 





3.1. Testiranje istraživačkih hipoteza 
Uzevši u obzir konačne rezultate istraživanja, te uz teoriju koja je u ovom radu ranije opisana, 
indikativno je kako je ovo istraživanje dovelo do zanimljivih pokazatelja. U nastavku su prikazani 
rezultati testiranja istraživačkih hipoteza dobiveni regresijskom analizom podataka. Naime, 
regresijske tehnike nam omogućavaju da kvantitativno izrazimo zavisnost među varijablama koje 
istražujemo.  
 
H1: Primjena metoda planiranja projekata je povezana sa uspješnošću projekata. 
 
Tablica 11. Regresijski model utjecaja primjene metoda planiranja projekta na uspješnost 
projekta 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,583 ,225  15,950 ,000 
Planiranje projekta (ukupno) ,129 ,062 ,213 2,084 ,040 
a. Dependent Variable: Ostvarenje ciljeva (ukupno) 
Izvor: vlastito istraživanje 
U tablici koja prikazuje regresijski model utjecaja primjene metoda planiranja projekta na 
uspješnost projekta kao zavisna varijabla je prihvaćeno „ostvarenje ciljeva“, dok nezavisnu 
varijablu predstavlja „planiranje projekta“. 
Iz tablice se može utvrditi postojanje pozitivnog i statistički značajnog utjecaja planiranja projekta 
na ostvarenje ciljeva (empirijska p vrijednost <0,040). 
Vrijednost parametra 0,129 uz varijablu planiranje projekta znači da se porast razine planiranja 
projekta za jednu jedinicu odražava na ostvarenje ciljeva projekta u prosjeku za 0,129 jedinice. 






Tablica 12: ANOVA testiranje regresijskog modela utjecaja 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1,933 1 1,933 4,343 ,040b 
Residual 40,514 91 ,445   
Total 42,447 92    
a. Dependent Variable: Ostvarenje ciljeva (ukupno) 
b. Predictors: (Constant), Planiranje projekta (ukupno) 
Izvor: vlastito istraživanje 
ANOVA je postupak za analizu kvalitete regresijkog modela. Na temelju empirijske F vrijednosti 
4,343 može se donijeti zaključak da je model kao cjelina statistički značajan (empirijska p 
vrijednost 4,0%). Naime, ukoliko je hipoteza istinita, očekuje se da empirijska F vrijednost (koja u 
ovom slučaju iznosi 4,343) ima koeficijent u blizini 1,0. Velika F vrijednost značila bi da je 
varijacija između dvije varijable veća nego što je očekivano, te bi označila ovu određenu hipotezu 
kao neistinitu.  
Reprezentativnost modela mjeri se koeficijentom determinacije. 
 
Tablica 13: Reprezentativnost regresijskog modela 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,213a ,046 ,035 ,6672386 
a. Predictors: (Constant), Planiranje projekta (ukupno) 
Izvor: vlastito istraživanje 
Na temelju koeficijenta determinacije (R2), koji u ovom slučaju ima vrijednost koeficijenta 0,046 
može se donijeti zaključak da procijenjeni model tumači tek 4,6% sume kvadrata odstupanja 
ostvarenja ciljeva, dok su ostala kretanja definirana faktorima koji nisu uključeni u ovaj model. 
Naime, R2 je statistička mjera koja pokazuje koliko su podatci koji se obrađuju blizu stupnju 




Hipoteza se prihvaća kao istinita iako se radi o jako slabom utjecaju, tj. o slaboj vezi između metoda 
planiranja i uspješnosti projekta. Naime, model je reprezatitvniji što je koeficijent determinacije 
bliži jedinici. 
 
H2: Metode mrežnog planiranja su popularnije u primjeni od metoda linijskog planiranja. 
 
Odgovor na pitanje da li su metode mrežnog planiranja popularnije u  primjeni od metoda linijskog 
planiranja daje nam sljedeća hipoteza. Usporedbom aritmetičkih sredina kod metoda mrežnog i 
linijskog planiranja istražuje se postojanje prednosti između metoda, te se testiranju razlike među 
njima. U nastavku su prikazani detaljni rezultati testiranja.  
 
Tablica 124. Deskriptivna statistika razina primjene linijskog i mrežnog planiranja 
Group Statistics 
 vrsta planiranja N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Razina primjene 
MP 93 3,406810 1,2415080 ,1287384 
LP 93 3,349462 1,2954455 ,1343314 
Izvor: vlastito istraživanje 
Iz tablice deskriptivne statistike se može utvrditi da je prosječna razina primjene mrežnog 
planiranja 3,41, dok je prosječna razina primjene linijskog planiranja 3,35. Rezultati nam ukazuju 
na minimalnu prednost koju posjeduje mrežno planiranje u odnosu na linijsko. Slijedi grafički 




Graf 1. Primjena linijskog i mrežnog planiranja
 
Izvor: vlastito istraživanje  
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Tablica 15. T-Test razine primjene linijskog i mrežnog planiranja 
Independent Samples Test 
 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 






95% Confidence Interval 







,692 ,407 ,308 184 ,379 ,0573477 ,1860605 -,3097386 ,4244340 
Izvor: vlastito istraživanje 
U statistici Leveneov test se koristi za procjenu jednakosti varijance za varijablu izračunatu za dvije 
ili više skupina. Neki uobičajeni statistički postupci pretpostavljaju da su varijacije populacija iz 
kojih se uzimaju različiti uzorci jednake. Levenov test procjenjuje ovu pretpostavku.  
Empirijska p vrijednost 0,407 Levene's testa upućuje na zaključak da je uvjet jednakosti varijance 
kod primjene linijskog i mrežnog planiranja zadovoljen. Naime, ako je rezultirajuća p vrijednost 
Leveneovog testa manja od neke razine značajnosti (obično 0,05), dobivene razlike u varijacijama 
uzorka vjerojatno se nisu dogodile na temelju slučajnog uzorkovanja iz populacije s jednakim 
varijancama. 
Na temelju empirijske t vrijednosti 0,407 pri 0,692 stupnjeva slobode može se donijeti zaključak 
da ne postoji statistički značajna razlika u razni primjene metoda mrežnog planiranja i metoda 
linijskog planiranja. Zaključak je donesen pri empirijskoj razini signifikantnosti od 0,379. 
 
Hipoteza se odbacuje kao neistinita. 
Naime, rezultati testova ukazuju na činjenicu da metode mrežnog planiranja nisu popularnije od 




H3: Primjena metoda planiranja projekata je veća na projektima u okviru privatnih 
poduzeća. 
 
Prema vrsti vlasništva poduzeća su mogla biti u privatnom vlasništvu, u državnom vlasništvu, u 
kombiniranom vlasništvu (privatno  i državno), te ostali oblici vlasništva. 
U promatranom uzorku od 93 poduzeća 63 su u privatnom vlasništvu, 27 u državnom vlasništvu, 
te 3 u kombiniranom vlasništvu koje uključuje privatno i državno koja se isključuju iz testiranja 
zbog nemogućnosti utvrđivanja jesu li metode planiranja projekta posljedica obilježja privatnog ili 
državnog vlasništva. 
Hipoteza se testira T-testom. 
 
Tablica 16. Deskriptivna statistika primjene metode planiranja projekta 
Group Statistics 
 Vlasništvo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Planiranje projekta (ukupno) 
Drž 27 3,0833 1,23452 ,23758 
Pri 63 3,4841 1,09238 ,13763 
Linijsko planiranje 
Drž 27 3,259 1,3893 ,2674 
Pri 63 3,357 1,2745 ,1606 
Mrezno planiranje 
Drž 27 2,907 1,3801 ,2656 
Pri 63 3,611 1,1793 ,1486 
Izvor: vlastito istraživanje 
Iz tablice se može uočiti da je prosječna vrijednost planiranja projekta kod poduzeća u privatnom 
vlasništvu 3,48, dok je među poduzećima u državnom vlasništvu 3,08. Prosječna vrijednost 
linijskog planiranja (3,36) i mrežnog planiranja (3,61) je veća kod poduzeća u privatnom vlasništvu 
u odnosu na poduzeća u državnom vlasništvu gdje je prosječna vrijednost linijskog planiranja 3,26, 




Tablica 17. T-Test primjene metode planiranja projekta 
Independent Samples Test 
 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 





























1,164 ,284 2,319 88 ,012 -,6543210 ,2821087 -1,2149526 -,0936893 
Izvor: vlastito istraživanje 
Na temelju empirijske razini signifikantnosti 0,57 (emp F = 0,328) provedenog Levene's testa može 
se donijeti zaključak da je jednakost u varijanci razine planiranja projekta kod poduzeća u 
državnom i kod poduzeća u privatnom vlasništvu zadovoljena. 
Na temelju empirijske t vrijednosti 1,77 može se donijeti zaključak da postoji statistički značajna 
razlika u razini planiranja projekta među poduzećima u državnom i privatnom vlasništvu. 
Zaključak se donosi pri empirijskoj razini signifikantnosti 0,040. 
Na temelju empirijske razini signifikantnosti 0,705 (emp F = 0,144) provedenog Levene's testa 
može se donijeti zaključak da je jednakost u varijanci razini linijskog planiranja kod poduzeća u 
državnom i kod poduzeća u privatnom vlasništvu zadovoljena. 
Na temelju empirijske t vrijednosti ,325 može se donijeti zaključak da ne postoji statistički značajna 
razlika u razini linijskog planiranja među poduzećima u državnom i privatnom vlasništvu. 
Zaključak se donosi pri empirijskoj razini signifikantnosti 0,373. 
Na temelju empirijske razini signifikantnosti 0,284 (emp F = 1,164) provedenog Levene's testa 
može se donijeti zaključak da je jednakost u varijanci razini mrežnog planiranja kod poduzeća u 
državnom i kod poduzeća u privatnom vlasništvu zadovoljena. 
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Na temelju empirijske t vrijednosti 2,319 može se donijeti zaključak da postoji statistički značajna 
razlika u razini mrežnog planiranja među poduzećima u državnom i privatnom vlasništvu. 
Zaključak se donosi pri empirijskoj razini signifikantnosti 0,012. 
Utvrđene razlike su prikazane i grafički. 
 
Graf 2. Planiranje projekta u privatnim i državnim poduzećima 
 
Izvor: vlastito istraživanje 
Iz grafičkog prikaza se može utvrditi postojanje više razine planiranja projekta među poduzećima 





Graf 3. Linijsko planiranje projekta u privatnim i državnim poduzećima 
 
Izvor: vlastito istraživanje 
Iz grafičkog prikaza se može utvrditi postojanje više linijskog planiranja među promatranim 
poduzećima u privatnom vlasništvu u odnosu na poduzeća u državnom vlasništvu, dok se ne može 







Graf 4. Mrežno planiranje projekta u privatnim i državnim poduzećima 
 
Izvor: vlastito istraživanje 
Iz grafičkog prikaza se može utvrditi postojanje više razine mrežnog planiranja među poduzećima 
u privatnom vlasništvu u odnosu na poduzeća u državnom vlasništvu. 
 
Posljednja hipoteza se djelomično prihvaća kao istinita. 
Naime, prosječna vrijednost planiranja projekta kod poduzeća u privatnom vlasništvu je veća nego 
kod poduzeća u državnom vlasništvu, što je i grafički potvrđeno.  
No, u provedenim testovima je vidljivo da ne postoji statistički značajna razlika u razini linijskog 
planiranja među poduzećima u državnom i privatnom vlasništvu, dok postoji statistički značajna 





4. ZAKLJUČAK  
Planiranje projekta i kvalitetno upravljanje projektom je od iznimne značajnosti za svaku 
kompaniju koja posluje u današnjem razvijenom svijetu. Teorija koja je iznesena na početku ovog 
rada ukazuje na činjenicu da početne korake u planiranju treba čvrsto povezati sa ostalim slijedom 
projekta. Planiranju i upravljanju projektom je potrebno posvetiti dovoljno vremena jer se to 
vrijeme vraća kroz uspješnu realizaciju projekta. Ciljevi na početku planiranja trebaju biti jasno 
definirani, mjerljivi, ostvarivi, izazovni ali i realni. Uspješnost planiranja ponajviše ovisi o timu 
koju je uključen u projekt, stoga je potrebno da su svi sudionici upoznati i suglasni oko ciljeva koji 
se žele postići provedbom određenog projekta.  
 
U prvom dijelu ovog rada dan je teorijski prikaz metoda planiranja i upravljanja projektom te 
uspješnost projekta, dok je u drugom dijelu izvršena analiza korištenja metoda planiranja, te 
uspješnost projekta. Također su testirane i hipoteze, te je dan odgovor na sljedeća pitanja: 
- Da li postoji povezanost između planiranja projekta i ostvarenja ciljeva? 
- Da li su metode mrežnog planiranja je popularnije od metoda linijskog planiranja? 
- Da li je primjena metoda planiranja projekata veća na projektima u okviru privatnih 
poduzeća? 
 
Nakon provedenog istraživanja utvrđeno je da postoji pozitivna povezanost između planiranja 
projekta i ostvarenja ciljeva, odnosno utvrđeno je da poduzeća u kojima se ostvaruje viša razina 
planiranja projekta imaju i višu razinu ostvarenja ciljeva i suprotno. Dakle, svaki uspješan 
menadžer ili voditelj projekta treba posebno vrijeme posvetiti planiranju projekta jer kvalitetno 
planiranje i vođenje projekta dovodi do uspješnog ostvarenja krajnjeg cilja.  
 
Testiranjem razlike u primjeni metoda mrežnog planiranja  u odnosu na linijsko planiranje utvrđeno 
je da nema statistički značajne razlike u primjeni, odnosno u jednakoj razini se primjenjuju u 
poslovanju. 
Viša razina ukupne primjerne metoda planiranja projekta utvrđena je u okviru privatnih poduzeća 
u odnosu na javna poduzeća. 
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Testiranjem razlika u primjeni metoda planiranja, i to linijskog i mrežnog utvrđena je statistički 
značajna razlika u primjeni metoda mrežnog planiranja, dok razlika u upotrebi metoda linijskog 
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Planiranje postoji od davnina. Isto kao i projekti, iako se tada vjerojatno nisu tako nazivali. 
Planiranje projekta je jedna od temeljnih funkcija koja dovodi do uspješnog projekta. U ovom radu, 
koji se sastoji od dva glavna dijela, razrađena je teorija, te su definirani pojmovi kao što su: projekt, 
planiranje, planiranje projekta, metode planiranja projekta, upravljanje projektom i uspješnost 
projekta, u prvom dijelu.  
U praktičnom dijelu rada kroz prikupljene anketne upitnike analizirana je uspješnost projekta i 
metode planiranja projekta. Također, istraženo je postojanje povezanosti između uspješnosti 
projekta i metoda planiranja istog. Postavlja se i pitanje popularnosti u primjeni jedne metode 
planiranja nasuprot druge (linijsko i mrežno planiranje), te da li je primjena metoda planiranja 
projekta veća u okviru privatnih poduzeća.  
  










Planning has existed since ancient times. Same as projects, though they were probably not so called 
at that time. Project planning is one of the fundamental functions that leads to a successful project. 
In this paper, which consists of two main parts, in first are defined a theory and concepts such as: 
project, planning, project planning, project planning methods, project management and project 
success. 
In the practical part of the work, the project and project planning methods were analyzed through 
the collected survey questionnaires. Also, the relationship between the project's success and its 
planning methods was explored. There is also a question of popularity in applying a method of 
planning versus other (line and network planning), and whether the application of project planning 
methods is greater within private companies. 
 
Keywords: planning, project planning, project planning methods, project management, project 
success 
 
 
